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När kraven på utförandet ställer till 
det
och förslag på hur det kan undvikas
Stefan Mårtensson 2010-02-08
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Dagordning

• Presentation och Inledning

• Provtagning under schakt resp. provtagning före schaktstart

• Förfrågningar upprättade i enlighet med AMA

• Utförandeanvisningar 

• Sammanfattning
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Presentation och Inledning

• Stefan Mårtensson - Bitr. Arbetschef JM Entreprenad Region 
Anläggning.

• JM Entreprenad AB
– Utfört saneringar sedan 1999.
– Till största delen sanering vid exploatering för nya 

bostäder/kontor i storstäder. Både internt och externt.

• Exploateringsområden i storstäder
– Överskottsmassor
– Trånga utrymmen – massor kan ej sparas på platsen
– Ofta fyllnadsmassor eller diffus förorening - ej punktkälla
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Provtagning under schakt med fältinstrument 
eller ”snabbanalyser”

• Svårt att prissätta
• Svårt att tidsätta

• Kapaciteter – vilken storlek på maskin behövs, schaktdjup mm
• Stillestånd – skall oftast vara inräknat i anbudet – hur prissätts detta

• Upphandlingar – kan ej göras i förväg – leder ofta till högare priser
– Deponier/behandlingsanläggningar
– Transporter
– Siktning

• Stressigt/resurskrävande arbetsledning
• Arbetsmiljöarbetet – svårt att avgöra skyddsnivå – akut åtgärder

• ANVÄND METODEN ENDAST NÄR DETTA ÄR LÄMPLIGT
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Provtagning före schakt

• Mängder som skall bort kan beräknas
• Budgetkalkyl kan göras av beställaren före schakt
• Massornas beskaffenhet har dokumenterats
• Tidplan
• Kapaciteter
• Upphandlingar

– Deponier/behandlingsanläggningar
– Transporter
– Siktning

• Planering av projektet kan göras i förväg
• Arbetsmiljö – rätt skyddsnivå kan väljas – kända föroreningar/halter, 

schaktdjup, grundvattenförhållanden mm
• Mindre provtagning under schakt ej problem
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Beskrivningar upprättade enligt AMA 

Vid upprättande av beskrivningar enligt AMA

– Det skall vara kalkylerbart

– Finns det två mot varandra stridande uppgifter skall det 
billigaste alternativet prissättas
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Exempel 1, Beskriv föroreningarna

Ofta finns förundersökning med 
som handling i FU - Hur skall 
denna behandlas? 

I AMA beskrivningen finns ofta 
inget beskrivet om föroreningar. 

I vissa fall hänvisas endast  till 
förundersökning

Vid utvärdering kan anbuden ej 
likställas – vad innehåller  
respektive anbud? 

Beskriv hur föroreningarna skall 
hanteras.
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Exempel 2, Kapitelindelning i AMA

När olika kapitel används – Se till att alla arbeten beskrivs. 

Exempel

- CBB Schakt – här beskrivs schakt, sortering
- CFC Avlämnande av avfall till avfallsanläggning – här beskrivs 

transport och deponi
- Det som glömts här är lastningen av bilarna
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Exempel 3, Utsortering av främmande material

Arbetet beskrivs oftast i 
schaktkapitlet (CBB) som: 

”främmande material så som 
metall, plast etc. skall skiljas 
från schaktmassorna”

Beskriv i stället under egen 
kod och skriv en mängd så att 
det blir kalkylerbart.
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Exempel 4, Vattenrening

Ofta föreskrivs 
”länshållnigsvatten skall 
renas” under schaktkapitlet, 
CBB

Stora kostnader

Utrymmeskrävande

Vilka haltgränser gäller
för resp ämne
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Utförandeanvisningar 

Vid beskrivning av de tänkta arbetet 

Gör det inte svårare än vad det är!
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Exempel 1, Dokumentation

Vad behöver dokumenteras – ofta föreskrivs mer dokumentation 
än nödvändigt

Exempel

- Dokumentation av massor från schakt till deponi

- Tänk på att det skall vara möjligt att lätt följa upp det som skall dokumenteras
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Exempel 2, Transporter

Ofta föreskrivs täckta flak för samtliga transporter
• Är det farligt avfall/icke farligt avfall
• Föreskriv rätt nivå på transporterna
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Exempel 2, Siktning
Mekanisk siktning av de förorenade massorna föreskrivs ofta

• Ta hänsyn till:

– mängd och föroreningsnivå
– utrymme på arbetsplatsen 
– Vilka restprodukter erhålls

– Separat á-pris att föredra
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Siktning

Siktning

Schakt/ lastn 10   kr/ton

Transp inom omr 10   kr/ton

Omlastning 5     kr/ton

Siktning 20   kr/ton

---------------

Totalt 45   kr/ton

Grovt (60%)

Transport 40   kr/ton

Lastning 5     kr/ ton

---------------

Totalt 45   kr/ ton

Finmaterial (40%)

Transport 40   kr/ton

Lastning 5     kr/ ton

Deponi 245 kr/ton

---------------

Totalt 290  kr/ ton

0,40

0,60

1 ton
60% grovt

Totalt vid siktning 1* 45  +  0,4* 290  +  0,6* 45    = 188 kr/ton

Schakt (10   kr/ ton) + Transport (40   kr/ ton) + D eponi  (245 kr/ton) =  295 kr/ ton

Etablering sikt tillkommer med ca 20.000 kr
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Sammanfattning/att tänka på vid 
förfrågningar

• Beskriv arbetet så att entreprenören förstår hur arbetet skall bedrivas –
tänk på att entreprenören endast har någon vecka att sätta sig in i arbetet 
före anbudsavlämnande.

• Tänk igenom materialflödet vid beskrivning enligt AMA så att alla moment 
finns med.

• Komplicerade beskrivningar – Kan avskräcka entreprenör att lämna pris.

• Att arbetsmiljöarbetet kan planeras

• FÖRENKLA SÅ LÅNGT DET ÄR MÖJLIGT


