Utveckling av fororenad mark

Styrning, kvalitet och langsiktighet
ur en “engangsbestallares” perspektiv
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Gasverket - historisk aterblick

« Start 1927-1928

» Kolbaserad gas fram till 1963 darefter
bensinbaserat spaltverk fram till 1973

+ 2500 000 m3 gas (1936), koks samt tjara

» Restprodukter; jarnsulfid, jarncyanid, tjara och
ammoniak

* Reningsmassa tippades sydost om gasverket
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Ansvar

 Ingen ansvarsutredning gjord
* Inget forelaggande

« Frivilligt atagande efter
overenskommelse inom staden

dremot ett mal inom staden
®
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Planeringen inom staden

» Bostader langs med
Malarstranden

» Behov av flytt av
batverksamheter

* Upplevelsecenter
(Angkraftverket)

» Gang och cykelvagar
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Atgardsmal

* Barn och vuxna ska kunna passera och
besOka omradet utan risk for halsan pa grund
av forekommande markfororeningar.

» Vuxna ska kunna arbeta i lokaler pa
fastigheten utan risk f6r halsan pa grund av
forekommande markfororeningar

» Det ska finnas fOrutsattningar for
vaxtetablering i anlagda gronomraden

 Spridningen fran omradet till
kraftverkskanalen/kraftverksviken ska
minimeras
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Avvagningar vid val av
atgardsalternativ

« Vill undvika ytterligare krav i framtiden

* Mer manniskor kommer att réra sig i omradet —
Okat utnyttjande av strandzonen

» Tekniska begransningar - Mycket ledningar inom
omradet, bl a mynnar huvudavloppsledningen fran
reningsverket i Krafverkskanalen/viken

» Undvika anlaggningar som stéller krav pa drift och
underhall i framtiden
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Avvagningar vid upphandling

Erfarenhet och kunskap hos entreprenor

Platsorganisation och resurser hos
entreprenor

Avfallsmottagare
Organisation f6r miljékontroll
Samarbetsférmaga /tydliga roller
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Erfarenheter

Planering och
samarbete

Tydliga roller (bestéllare,
entreprendr,
miljdkontroll,
tillsynsmyndighet)
Kontakter med
tillsynsmyndighet
Information
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