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Stadsbyggnadsförvaltningen
HELSINGBORG
• Antal invånare 2024: 151 300

Beräknat antal invånare 2035: 167 000
• 350 ha detaljplanelagd mark
• 600 km kommunala vägar
• 731 ha parker, 22 naturreservat



Projektenheten

Projektenheten, Arbetar med stadens Investerings och exploateringsprojekt

• 15 projektledare (i praktiken byggledare)

• 2 entreprenadingenjörer (räknar…..)

• 3 miljöspecialister (beställer/utför undersökningar och utredningar framförallt avseende förorenad mark 
och återanvändning av material , upprättar anmälningar, vattendomar, dagvattenhantering mm)

• 1 ”masshanterare” (spindeln ni nätet)



Återvinning av våra massor

2025-06-12 2025-09-01



Tre exempel 

• Packsten under asfalt… kul

• Det blir för bökigt att stänga 
av gatan, pallar ente

• Hamna aldrig i fällan att 
enskilda prov styr! 

     obetalt samarbete med Chalmers/SGI…



Ö Eneborgsgatan – ett väldigt väldigt 
vanligt projekt

Uppdrag:  Ny GC-väg, ny gatubyggnad och nya VA-
ledningar

Utmarker, jordbruk, bostäder, flerbostadshus sedan 1920-1930-tal. Ingen Miljöfarlig verksamhet, inget utfyllnadsområde…



Geoteknisk och Miljöteknisk undersökning

Bärlagret 2 prov indikerade farligt avfall PAH H
Fyllnadsmaterialet 4 prov indikerade PAH H – IFA

Asfalt 
70-300 ppm PAH16

Bärlager FA
Fyllnadsmaterial IFA



Kompletterande 
undersökning
Provgropsgrävning,  4 punkter

Dokumentation av jordlager

Analys av asfalt, bärlager, fyllnadsmaterial 
och naturlig jord

7 prov analyserades, ett prov PAH H just 
över KM.



Analys massor på mellanupplag: 7 prov 
Max 4,4 mg/kg PAH H, Medel: 1,6 



Packsten- vad är det? Har använts i äldre konstruktioner, 
i vägöverbyggnad



Ca 1900

Uppdrag:  uppför nya cykelbanor, anpassa hållplatser, trafiksäkra passager, förnya VA-
ledningarna och renovera fjärrvärmeledningar.

Gatan är ca 15 m bred , omfattande ledningspaket

TRÄDGÅRDSGATAN



”Det är för bökigt att stänga av gatan för en undersökning”

Samtliga provtagningspunkter placeras på södra sidan om gatan, 
mot parken. Många i parkeringsfickorna.

Samtliga ledningar är placerade i norra delen av gatan, mot 
sekelskifteshusen



Undersökning - skruvborrning 
Asfalt < 70 ppm PAH 16

Fyllnadsmassor 5 av 20 analyser visade på PAH H halt över MKM

Fördjupad riskbedömning och kompletterande provtagning i 
entreprenadens inledning



Hantering på mellanupplag

Separerat massor från Norra körbanan 
(ledningsstråket) och Södra körbanan (i 
huvudsak hantering av överbyggnad).

Analys inkommande material. 

Norra vägbanan (ca 6000 kbm): 
12 prov, medelvärde PAH H, 1,7 mg/kg PAH H 
max 5,5 mg/kg.

Siktat och återanvänt 1300 ton 

Södra vägbanan,  (ca 700 kbm)
370 kbm IFA (till avfallsmottagare) , Ca 300 
kbm MKM



Voila!



Enskilda prover…..

Vi har alla sett dessa tabeller och kartor…..



Mina bästaste tips,
SGIs vägledning om 

provtagningsstrategier!



Tack!

Och för övrigt anser jag att Kartago…, förlåt, riktvärden för PAH H bör justeras
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