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GUSAB, Mjölby - historik

1907 19831966 1989
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Undersökningar 1990-talet

1990-91: Höga halter av metaller i jord, grundvatten och sediment

1994: - Fläckvis höga halter av främst bly och zink i mark
- Grundvattenprov visar på låg löslighet
- Utsläppsberäkning: 15 kg zink, <0,1 kg bly
- ”Föroreningarna bedöms med nuvarande 
markanvändning påverka omgivningen i ringa 
omfattning”

GUSAB: Avvakta ytterligare undersökningar/åtgärder. 
Redovisar förslag till kontrollprogram
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Undersökningar 1990-talet

1997: - Vattenomsättning 20 000 m3/år
- Läckage zink 70 kg/år ( 1,5% av total transport)
- Läckage övriga metaller försumbart
- Erosion strandkanten
- Påverkan i ringa omfattning
- Långsiktig stabilitet föreslås erosionsskydd och 
tätning med bentonit
- Kostnad 1- 2 Mkr

GUSAB (1999): Vill inte genomföra åtgärden, föreslår kontroll i 5 år
Länsstyrelsen (2000): Godkänner kontrollprogram



Sandvik Materials Technology

Roller och ageranden

Länsstyrelsen

”Ser allvarligt på frågan”

Förelägger om undersökningar

Förelägger om åtgärdsutredning

Vill få ett slut på ärendet

Gusab

Miljösituationen inte akut

Överklagar beslut (1992, 1996, 2003)

Åtar sig att utreda miljöpåverkan

Vill ej utreda åtgärder

Vill avvakta teknikutveckling

Överens om kontrollprogram 2000 - 2005
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Verksamheten avvecklas

GUSAB anmäler 2003 avveckling av verksamhet

Länsstyrelsen beslut om överlåtelseförbud, krav på utredningar

Teknik för att täta deponin

Gräva bort, deponera/behandla

Avgränsa sediment och utreda åtgärder
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Överklagan beslut om överlåtelseförbud 

Del av yttrande från länsstyrelsen (2004):

”Bolaget och länsstyrelsen har inte haft samma åsikt om vilket 

kunskapsunderlag som fordras för att avgöra vilka åtgärder som 

behövs eller om deponins påverkan på hälsa och miljön”
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Åtgärds- och sedimentutredning
2005

Barriär mot Svartån minskar omsättningen med 10-15 ggr, 
kostnad 0,5-1,5 Mkr

Horisontell barriär, avancerad ca 1,5 Mkr, enkel ca 0,8 Mkr

Bortgrävning och deponering 9 – 13 Mkr

Bortgrävning och behandling 15 – 17 Mkr

Inga åtgärder för sediment 
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2006 - 2007

Anmälan och beslut 2006

Åtgärder 2007: Slitsmur och erosionsskydd, enkel täckning med asfalt

Kostnad 2-3 miljoner
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Sammanfattning

Rimliga kostnader och skäliga åtgärder

Tiden – teknikutvecklig

Hur kommer vi överens om vilket underlag som krävs?

Om inte akut – ha inte för bråttom! 
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Bodås gruvmullsupplag, historik

1949-1973: Brytning järnmalm

1956: Vattendom för sedimentering av gruvmull

1960: Förstärkning av dammvall

1982: Klagomål om surt vatten
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Undersökningar och åtgärder
1983 - 1999

1983: Schaktning södra dammvall mot 
Ryttardammsbäcken

(2FeS2 +7O2 + H2O → 2Fe2+ + 4SO4
2- +4H+)

1983 – 1992: Surt metallhaltigt lakvatten vid Ryttar-
dammsbäcken

1989, 1991: Kalkning

1992: Täckning av massor innehållande svavelkis

1993 – 1998: I början bra, efter några år surt vatten mot 
Igeltjärn

1999: Kalkning
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Undersökningar och åtgärder
2000 - 2007

2000 – 2004: Undersökning och åtgärdsutredning
Aktiv vittring i gruvmullen - problemet är i huvudsak försurning
Åtgärdsförslag: - Dammvallarnas funktion säkerställs

- Kombination av enkel täckning (morän)
och kvalificerad täckning (tätskikt)
- Kalkning

Kostnad 20 – 25 Mkr
2005 - 2007: Ny åtgärdsutredning

Åtgärdsförslag: - Dammvallar förstärks och höjs
- Höjning av grundvattenytan
- Enkel täckning (morän)
- Kalkning

Kostnad 10 Mkr
Hösten 2005: Bortschaktning och deponering svavelkishög, 2,2Mkr
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