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Upphandling Sanering
Ett exempel från Köpmanholmens industriområde

Hans Bergman

22008-04-01Ramböll Sverige AB

Köpmanholmens industriområde
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Föroreningssituation i mark

 

Omr 1 
Omr 2 

Omr 3

Omr 8

Omr 4

Omr 5

Omr 6 Omr 7
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Övriga föroreningar

Byggnader 
Ett tjugotal byggnader förorenade med PCB, Hg - tungmetaller

Grunder 
Ett trettiotal grunder förorenade med olja och tungmetaller

Ledningar och brunnar 
Hundratals meter ledningar med Hg, terpentin och metaller

Kajer och bryggor 
Innehållande impregnering – PAH och tungmetaller 
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Organisation

Kommunstyrelsen

Styrgrupp

Kommunens ombud

Kommunalt
projektstöd

Projektledning
TEK   BYGG   ADM   MILJÖ

Entreprenör Entreprenör Entreprenör
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Saneringsalternativ

Alternativ
En eller få saneringar för hela området

Några saneringar

Flera saneringar

Fler typer av föroreningar i mark, byggnader, 
grunder, ledningar mm
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Prioriteringar

Styr- och projektgruppen prioriterade

Snabbt börja sanera

Väl avgränsade saneringar

Miljöstyrning

Ekonomistyrning
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Saneringsstrategi

Konsekvens – Flera saneringar och entreprenörer

Kunde börja snabbt med enklare saneringar

Organisationen kunde finna former för det vidare arbetet

Undersökningar kunde genomföras parallellt med saneringar

Täta kontakter med tillsynsmyndighet
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Sammanfattning

Fördelar

Detaljerade krav på miljön

Specialister för olika saneringar

Ekonomisk redovisning utifrån 
saneringsentreprenad 

Beställaren större styrmöjlighet

Nackdelar

Många anmälningar

Flera upphandlingar

Många byggmöten

Flera entreprenörer i området 
samtidigt - samordning
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Bilder från saneringen
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Saneringar


